At that place 프로토타입 대조 보완

설계 v0.6 · 기능명세 v3.4 · 2026-11-03 정적 대조 · 2026-11-11

현행 변경: 12 장소 수정과 QA 반영을 함께 적용한다. 확정된 QA7·N12 변경을 적용하며 고객 의견 간 충돌은 Q25·Q27·Q28, UI 문구는 Q29 확인 대기다. UI28 기존 설정 항목은 유지한다. 장소 수정 서버 계약은 Q23 보완 대기, QA-06/07 원인과 Android15 재검수는 미확인이다.

이 문서는 870be87 기준의 이전 대조 기록이다. 현재 ff5a5d0의 브이로그 반영과 C06/C13 상태는 11 브이로그 제작 설계를 함께 따른다.

검토 시작점

폴더	브랜치	커밋	역할
feature-ui-prototype	feature/ui-prototype	870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148	UI·mock 동작 우선 기준
docs	docs	995bceb	이번 보완 시작점. 기능명세 v3.0·설계 v0.4
backend	backend	47b6ad4	서버·계약은 이전 설계 일부 유지
frontend	frontend	c4630d8	앱·API 계약 사본은 이전 설계 일부 유지

기준과 이번 검토 범위

2026-11-06 사용자 후속 지시가 아래 프로토타입 기준보다 우선한다. Google 로그인은 제외하고 C01~C13 추가 요청을 적용한다. 콘텐츠 자동 판정은 사용자 요청으로 일시 중지(disabled)한다. Q20은 서버 FFmpeg 생성, 원본 영상 음성 유지, 추가 배경음악 없음, 임시 보관 후 기기 저장으로 사용자가 선택했다. 구현 기준은 정원 15명(기존 모임 포함), 전체 모임 달력, 모임 내부 목록, 초대 168시간/성공 미리보기 50회 소진 후 자동 발급이다. 이전 유효 코드는 유지하며 50번째 확인 이후의 새 참여 제한은 기존 규칙을 유지한다. 렌더 결과는 24시간 보관하고 사용자당 동시 대기·진행 작업은 2개로 제한한다. 아래 미연결·반영 대기는 당시 프로토타입의 이력이다. 최신 앱·서버 및 Android 15 근거는 frontend/docs/2026-11-06_잔여구현_검증.html과 frontend/artifacts/remaining-20261106/을 따른다. 실제 서버 배포·실기기·실제 외부 인증 재검증 완료를 뜻하지 않는다.

검토 기준일은 2026-11-03(Asia/Seoul)이다. 네 worktree 모두 로컬 변경이 없는 상태에서 각각 git pull --ff-only를 실행했고 모두 Already up to date였다. 이 문서의 커밋은 검토 시작점이며 이후 최신 커밋을 자동 의미하지 않는다.

이번 작업은 소스·mock·라우트·기존 캡처 출처·문서 생성 모델·OpenAPI·DB 정의를 정적으로 대조했다. 기존 v3 작성 당시의 실행 관찰과 이번 검증을 구분한다. 새로운 앱 실행·실기기·외부 공급자 검수는 수행하지 않았다.

우선순위는 연결된 일반 프로토타입 화면/동작 → 동일 커밋 UI 정리 PPT의 시각 표현 → 프로토타입에 없는 기존 명세다. 코드와 PPT 충돌은 Q 항목으로 남긴다. 데모 브리지·토스트·메모리 저장·샘플 인원·미연결 실험은 실제 API/영속 저장/권한 완료로 인정하지 않는다.

11월 3일 최초 대조에서는 C01~C13 모두 반영 대기였다. 현재 ff5a5d0에서도 C06/C13의 UI가 부분 반영됐으며 실제 렌더·갤러리 저장은 대기다. C01~C05·C07~C12는 여전히 반영 대기다. 현재 프로토타입 우선이라는 작업 지시를 따라 아직 UI에 없는 요청은 이번 문서 보완만으로 현행 정책을 바꾸지 않았다. PM·디자이너의 다음 프로토타입 커밋과 결정 기록을 연결해 확정한다.

화면·API·DB 보완 계약

UI38의 하루 제목은 단일/여러 날 모두 day_plans.title에 1~100 graphemes로 저장한다. UI12는 같은 값을 읽고 새 변경 입력만 0~30자로 제한한다. 기존 31~100자 제목을 변경하지 않은 요청은 그대로 허용한다. 날짜 이동만 요청하면 title을 생략한다(Q18 추가 설계·PM 확인 대기). 프로토타입은 이때도 표시 중인 기본 제목 문자열을 저장한다. 서버에서 NFC·앞뒤 공백 제거 후 grapheme를 검사하며 기존 긴 제목의 자동 절단을 금지한다(Q15).

추가 설계 Q17(PM/백엔드 확인 대기): groupDays GET /groups/{groupId}/days는 현재 참여 모임의 활성 일정·활성 날짜를 date,scheduleId 오름차순으로 60개씩 반환한다. 취소/삭제 날짜는 탭에서 제외한다. 응답 items에는 scheduleId·scheduleVersion·scheduleTitle·day·expiresAt이 들어가며 nextCursor=null이면 끝이다. 커서는 다른 모임에서 재사용할 수 없다. 앱은 키 중복을 제거하고 다음 페이지 실패 시 기존 탭/선택을 유지한다. 선택 날짜는 별도 scheduleDetail로 열어 중간 페이지를 기다리지 않으며, 전체 기간/총 개수는 페이지 완독 전 확정 표시하지 않는다.

월 달력은 calendar API를 계속 사용한다. groupDays는 모든 모임을 합친 통합 달력(C02)이 아니라 한 모임 안의 날짜별 장소 탭(D10)을 위한 누락 계약이다. 취소 날짜에서 들어오면 원래 scheduleId/date 상세를 보기 전용으로 열고 다른 활성 날짜로 대체하지 않는다.

하루 이동은 모임→일정→날짜 계획→방문/기록/작업 순으로 잠그고 버전을 재확인한다. day_plans.plan_date·visits.visit_date·media/upload_tasks.record_date를 한 트랜잭션에서 옮긴다. 방문 날짜 복합 FK는 해당 트랜잭션에서 지연 검사하고 커밋 전에 일치시킨다. 일정/계획/변경된 방문·기록·작업 버전을 올려 이전 날짜·버전 요청을 거부한다. 보관 고정 시각·기한·최초 접수 시각은 바꾸지 않는다. 초기 DDL은 이 서비스 트랜잭션의 구현을 대신하지 않는다.

기록 UploadTask에는 요청의 clientFileId를 필수로 돌려준다. 부분 업로드 접수는 clientFileId로 대조해 tasks에 들어온 후보만 제거한다. fileErrors 후보는 이유와 함께 남기고 재시도 시 한도를 다시 확인한다. 응답 유실은 동일 멱등 키의 결과를 먼저 확인한다. 서버 접수 전 후보 X 제거와 접수 후 서버 파일 삭제(C10)는 서로 다른 동작이다.

추가 설계 Q16(PM 확인 대기): 임시 정렬 기준은 submissions.first_completed_at이다. 첫 완료와 동시에 한 번 확정하고 후속 파일 완료/실패/삭제로 바꾸지 않는다. 최신/오래된순은 묶음 정렬 방향만 바꾸며 동률은 submissionId로 고정하고 각 묶음 내부는 selectionIndex 오름차순이다.

추가 설계 확인 대기 — 2026-11-04 검토 반영

Q16: 첫 파일 완료 시각은 기존 DB 구조를 따른 설계 선택이다. 실제 업로드가 없는 mock 화면만으로 고객이 첫 완료와 전체 완료 중 어느 쪽을 원하는지 확정할 수 없다. PM은 지연 완료 파일이 추가될 때 묶음 위치를 바꿀지 확인한다. 결정 전에는 첫 완료 시각 고정을 임시 적용한다.

Q17: groupDays의 한 페이지 기본·최대 60개는 프로토타입에서 나온 수치가 아니다. PM과 백엔드 담당자는 대표 모임 날짜 수, 응답 크기, 부분 로딩 경험을 검토한다. 결정 전에는 60개와 커서 조회를 임시 적용한다.

Q18: 프로토타입은 날짜만 바꿔도 기본 제목 문자열을 저장한다. 현재 설계의 title 생략은 날짜 이동/일차 재번호 후 기본 제목을 자동 갱신하려는 추가 설계다. PM은 문자열 고정과 자동 갱신 중 원하는 동작을 확인한다. 결정 전에는 title 생략을 임시 적용한다.

Q16~Q18은 확인 대기이며 승인 기록이 없다. 확정 시 기능명세·API·UI·검수 기대값을 함께 갱신한다. v3.1은 이 임시 설계와 프로토타입 관찰을 명확히 구분한 개정이다.

구현 인계 순서와 완료 조건

1. PM/디자이너: C01~C13의 채택/보류와 새 프로토타입 커밋을 기록한다. 채택한 항목의 F/UI/API/DB/검수 영향을 함께 갱신하고 Q1~Q18의 임시 적용을 고객 확정으로 오인하지 않는다.

2. 백엔드: docs 부록/openapi.json·기준/기준선.json과 backend/contracts/openapi.json을 diff한다. 현재 서버는 방문시간 5분, 제출 120, by_time, 기존 초대 문자/기존 참여자 확인 횟수 예외가 남아 있다. 하루 API·groupDays·프로필 사진·동의 4종도 operation/필드 단위로 비교한다. 운영 DB에는 별도 전진 migration과 기존 자료 매핑/검증을 만들며 문서 001_initial.sql을 다시 적용하지 않는다.

3. 프런트엔드: 서버 계약 확정 후 backend에서 생성한 타입을 frontend/contracts에 복사한다. 달력→하루→모임 전체 날짜→방문→기록의 식별자를 분리한다. 시간 미정/1분·10개 후보/5+2 한도·선택 120을 구별하고 기존 긴 제목/부분 접수 후보를 보존한다.

4. QA: 06 검수 및 추적.xlsx의 기능검수·계약통합검수로 정상/권한/경계/경쟁/응답유실을 확인한다. 앱·서버 커밋, 기기·OS, 입력, 기대/실제 결과, 증거를 기록할 때만 통과로 바꾼다. 문서 생성·스키마·임시 DB 검증 통과는 앱 구현 완료가 아니다.

5. 다음 변경에서도 동일 순서로 pull 결과·기준 커밋·요청 ID→F/UI/API/DB/TC를 남긴다. 프로토타입 source diff가 없으면 기존 캡처를 그대로 보존하며 화면을 새로 실행했다고 기록하지 않는다.

검증 산출물과 남은 작업

부록/계약예제/검증결과.json: OpenAPI 예제 검증. 부록/DB/검증결과.json: 전용 임시 PostgreSQL의 DDL/제약 검증. 부록/독립 패키지 검증.json: 원본 앱 없는 재생성. 부록/산출물 검증.json: 문서 링크·스키마·SHA256·산출물 구조 검증. 각 파일의 passed와 범위를 함께 확인한다.

현재 남은 작업은 C01~C05·C07~C12의 결정과 프로토타입 반영, C06/C13의 실제 렌더·저장 연동, Q1~Q20의 정책 결정, Q21 구현 인계·검증, 서버·앱 동기화다. 약관 본문에 대한 법률 검토·신규 공급자 조사·영상 제작 구현은 이번 정적 대조에 포함하지 않았다.

발견 사항과 보완

ID	발견	근거	보완	기능·화면	검증 경계
R01	현재 기준 안내에 v2.3·Google 보류·과거 화면 수가 섞임	docs의 README·도구/사용법.txt·회의록/README.md; prototype app/prototype/index.tsx	현재 안내를 v3.1·v0.4.1로 통일(2026-11-04 검토 반영). 과거 적용 문서는 이력으로 표시	전체	일반 진입 흐름 기준. 기존 실행 캡처를 보존하며 새 실행 검수로 기록하지 않음
R02	11월 3일 요청이 현재 명세와 연결되지 않음	회의록/20261103_확인사항.md; prototype mock/groupData.ts MAX_MEMBERS=10	C01~C13에 현행값·영향·결정 필요사항을 기록	F03 F05 F06 F09 F14 F18 F19	요청 접수 상태. 현재 프로토타입과 다른 요청을 자동 확정하지 않음
R03	하루 제목 100 vs API 30, 단일 날짜 제목 저장 대상도 다름	prototype DayEditScreen.tsx TITLE_MAX=100; PlaceOrderEditScreen.tsx TITLE_MAX=30; PrototypeProvider.updateDayInfo	Q15: day_plans.title 최대 100; UI12 실제 변경 30·기존 긴 제목 보존; 부모 일정명 유지	F08 F10 / UI38 UI12	grapheme·동시 수정은 서비스 통합 검수 필요. 스키마 길이를 UTF-16로 대체하지 않음
R04	모임 전체 날짜 탭인데 API는 월 범위 366일 조회뿐	prototype ItineraryScreen.tsx의 groupId 흐름; api_contract calendar from/to; UI08	groupDays 커서 API·GroupDay 추가(Q17: 페이지 60개는 추가 설계·확인 대기). 월 밖 날짜·일정 식별자·페이지 오류 처리 명시	F06 F10 / UI08	문서 계약 추가. 서버·앱 구현은 후속 인계
R05	부분 접수의 후보 보존 규칙이 명세와 업무 흐름에서 다름	F14 업로드 후 시트 비우기; workflow_readable.py fileErrors 입력 유지; prototype PlaceRecordsScreen.upload	UploadTask.clientFileId 필수로 후보 연결, 접수 ID 확인된 후보만 제거. 거부/응답 유실 후보와 사유 보존·같은 멱등 키로 확인	F14 F15 / UI14 UI17	mock 업로드 완료 토스트는 실제 업로드 증거가 아님
R06	묶음 완료 시각이 첫 파일인지 마지막 파일인지 모호	prototype PlaceRecordsScreen.tsx 정렬; api_contract Media.sortBasis; submissions.first_completed_at	Q16 추가 설계·PM 확인 대기: 첫 파일 완료 시각 불변·동률 submissionId·묶음 내부 selectionIndex 오름차순	F16 / UI09 UI13	지연 완료·삭제·연도 경계 검수 시나리오 추가
R07	장소 추가 검수에는 옛 시간 입력이 남음	design_model.py QA F09 첫 행 vs F09/D11	추가 시 시간 미정, 이후 타임라인에서 1분 단위 입력으로 검수 수정	F09 F10 / UI10 UI08	검수표 시나리오 갱신. 실제 앱 결과는 미실행 유지
R08	분리된 앱/서버 계약과 설계 간 차이를 인계할 기준 누락	backend 기준/설계기준선.json·contracts/openapi.json·server/core/policy.ts; frontend contracts/openapi.json	문서 계약→서버 전진 migration/API→앱 타입/화면 순서와 완료 문턱 기록	전체	기존 배포 DB 초기 SQL 재적용 금지. 이번 변경 대상은 docs

11월 3일 요청 추적 — C06/C13 UI 부분 반영, 나머지 대기

ID	원문 항목	현행 기준	설계 영향	결정 필요
C01	디자인 1: 1/10 표시 개선	현재 10명 정원·인원 띠	UI05·UI26 인원 문구/빈 상태	혼자 사용 가능을 보여줄 문구·표현 확정. 정원 변경 C09와 분리

ID	원문 항목	현행 기준	설계 영향	결정 필요
C02	디자인 2: 내 기록 탭 →모든 모임 달력	현재 모임·내 기록·마이페이지; 내 기록 버튼은 mock 토스트	UI03·UI22·F18·모임 통합 조회 API	통합 달력 월/목록·중복 일정·색상·필터·종료 모임 제외 규칙과 본인 보존 기록 대체 진입
C03	디자인 3: 모임 내부 달력/오늘 제거, 목록만	현재 달력/일정 목록 전환·오늘 제공	F06·UI05·보기 설정	월 이동/선택 날짜/일정 추가 기본 날짜와 과거 일정 탐색 UI
C04	디자인 4: 초대 코드 중심으로 단순화	현재 발급·현재 카드·이전 초대·7일/50회 표시	F05·UI23·invitations	발급/취소/이전 초대 접근을 숨길지 없앨지, 복사·공유·소진/만료 안내. C12와 함께 결정
C05	디자인 5: 메인 진행 중/다음 일정 문구 삭제 검토	현재 대표 일정 요약 표시	F03·UI03·groupsList 요약	카드에서 삭제할 정보와 빈 모임/과거 일정만 있는 모임의 대체 표현
C06	디자인 6: 브이로그 자막 조사·구현	9f64b5e: 자막40자·서체3종·날짜/장소·제목 화면 UI 반영. 최종 글꼴/렌더 미연결	F30·UI45~UI49·Q19~Q21, 상세11 브이로그 제작 설계	위치·서체·이모지·날짜 제목·미리보기/최종 렌더 일치·폰트 사용 조건·출력 규격. 이번에 외부 조사는 수행하지 않음
C07	기능 1 및 머리 메모: 지도 카테고리 제거·테스트 Google 검토	현재 카카오·서울 한정·카테고리 2km	F09·UI10·placesSearch·places.provider	카테고리 제거 후 초기 결과·지역 재검색 UX. Google은 테스트만인지 제품 전환인지, 공급자 ID·표시/저장·키 설정 영향 별도 확인
C08	기능 2: 한 글자 입력 추천	현재 검색 버튼/키보드 제출, 추천 요청 없음	UI10·검색 API·로딩/오류	한 글자 자동 검색인지 별도 추천인지, debounce·IME 조합·요청 취소·결과 없음·쿼터·위치 기준
C09	기능 3: 정원 최대 15명	현재 MAX_MEMBERS=10, 설계/DB도 10	F03 F05 F22·Group.capacity·정원 트리거·약관 표시	15명 적용 시점과 기존 모임 적용. 14명+동시 2참여→최종 15 검수·UI 인원/초대 오류·게시 문서 함께 갱신
C10	기능 4: 업로드 시트 아래 기존 사진·X 삭제	현재 시트 X는 아직 제출하지 않은 후보 제거	F14 F18·UI14·삭제 API·남은 수	기존 서버 기록과 새 후보를 구분, 서버 삭제 확인·실패·진행 업로드·타인 파일 노출/권한·삭제 후 자리 반환
C11	기능 5: 내 기록 수정/삭제 축소·장소에서 개별 삭제	현재 F17 정보 수정/F18 본인 기록 유지, UI18 본인 삭제	F17 F18 F24·UI20 UI22·보존 자료 접근	참여 종료 후 본인 기록 열람/삭제·계정 삭제 경로를 유지할 대체 화면. 장소 카드 본인만 삭제·타인/방장 권한
C12	기능의 두 번째 4: 초대 일주일 교체·50번 소진	현재 발급 후 168시간, 성공 미리보기 50회, 새 발급은 수동이며 이전 유효 초대 유지	F05·UI23 UI24·invitations·스케줄러	자동 교체의 기준 시각·동시 발급·이전 코드/링크 폐기·50번이 확인인지 참여인지·50번째 확인 후 참여 허용 여부. 현재는 50번째 확인 성공 직후 소진되어 새 참여 거부
C13	기능 6: 브이로그 만들기 연결	9f64b5e: 달력 하단 진입·날짜/장소/미디어/편집/미리보기 연결. 렌더/갤러리 저장 미연결	F30·UI39~UI49·로컬 초안 ·renderVlog/saveToGallery·Q20	1차 포함 여부, 입력 사진/영상·순서·길이·음악·자막·작업 취소/재시도·권한·소스 삭제/만료·결과물 한도·실기기 성능